

Дорожная карта

по реализации внедрения Персонафицированной модели обучения на Школьной Цифровой Платформе проводимой с июня 2020года по июнь 2022 в ГБОУ школа №174 в 5 классе.

Этап работы	Задачи этапа	Основное содержание работы и методы деятельности	Прогнозируемый результат	Сроки выполнения ²
Подготовительный этап январь-август 2020	Определение готовности образовательного учреждения к использованию цифровой платформы.	Проведение независимого технического аудита. Анализ кадрового состава. Оповещение сотрудников.	Выявление дефицитов Выбор педагогических сотрудников для участия в апробации цифровой платформы.	Апрель 2020
	Формирование рабочей группы	Заседание педагогов, готовых принять участие в работе с цифровой платформой.	Определение состава и обязанностей участников рабочей группы.	Апрель 2020
	Определение учебных предметов.	Коррекция рабочей группой образовательных и рабочих программ.	Скорректированные образовательные и рабочие программы.	Май 2020
	Расширение материально-технической базы	Проведение аудита.	Полное оснащение учебного кабинета для участия в апробации цифровой платформы.	Август 2020
Основной этап август 2020 –	Повышение квалификации педагогических сотрудников	Обучение педагогических сотрудников (курсы, семинары и др.)	Готовность педагогов к применению цифровой платформы в образовательном процессе.	В течение всего этапа

май 2022	Разработка и коррекция инструкций	Заседание рабочей группы по разработке инструкций.	Проведение инструктажа по работе с цифровой платформой.	Август 2019, коррекция в течение всего этапа
	Подготовка обучающихся к образовательному процессу с применением цифровой платформы.	Собрание классного коллектива. Проведение родительского собрания.	Знакомство обучающихся и законных представителей с особенностью организации образовательного процесса на будущий учебный год	Май 2020
	Организация образовательного процесса с применением цифровой платформы	Создание индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с применением цифровой платформы.	Проведение занятий с применением цифровой платформы.	В течение всего этапа
	Получение регулярной обратной связи от педагогов о применении ШЦП	Еженедельная обратная связь от педагогов о внедрении ПМО, мотивация к ее использованию и решение сложных вопросов при применении ШЦП.	Проведение встреч, мотивационных мастер-классов, обмен опытом.	В течение всего этапа
	Мониторинг цифрового образования	Проведение опроса участников образовательного процесса	Данные опроса педагогов, обучающихся, родителей.	Май 2021, май 2022
	Разработка методических материалов	Заседания рабочей группы (всех участников апробации цифровой платформы)	Методическое сопровождение занятий с применением цифровой платформы.	В течение всего этапа

Заключительный этап май 2022 – декабрь 2022	Анализ внедрения модели персонализированного образования	Подготовка материалов по применению цифровой платформы.	Комплект учебно-методических материалов по сопровождению внедрения модели персонализированного образования в образовательной организации, включающий	Декабрь 2022
--	--	---	--	--------------