

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета финансов Санкт-Петербурга

А.А.Корабельников

« » 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Центрального района Санкт-Петербурга

М.С.Мейксин

« » 2019 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта «Твой бюджет в школах Центрального района Санкт-Петербурга»
в 2019 году

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
1.	Этап 1. Анонсирование проекта			
1.1.	04.09.2019	Пресс-конференция с участием Корабельникова А.А., Мейксина М.С., Владимировской Е.В.	Анонсирование проекта в СМИ	Ответственные от КФ СПб Сахартова М.Г.
2.	Этап 2. Обучение			
2.1.	10.09.2019	Гостевая лекция на базе СПбГЭУ для студентов-волонтеров	Информационно-обучающие мероприятие, по результатам которого будут собраны предложения об участии в проекте волонтеров	Ответственный от КФ СПб Лукьянова Н.Г.
2.2.	19.09.2019	Научно-методический семинар для представителей школ Центрального района СПб, студентов-волонтеров, методистов и преподавателей СПбГЭУ	Семинар на тему: Педагогическая мастерская по обмену опытом: проектная деятельность в школе (4 ак.час.). По результатам семинара кураторы получают базовые знания о реализации проекта в своей школе	Ответственный от КФ СПб Лукьянова Н.Г., Матвеева Е.А.

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
3.	Этап 3. Информационная кампания			
3.1.	16.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №153, №155 Центрального района Санкт-Петербурга	Информирование старшеклассников о возможности принять участие в проекте, инструктаж учителей (модераторов). Общее число учащихся 4109, число классов 160	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А. Кураторы проекта от СПбГЭУ, волонтеры
3.2.	17.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №163, №166, №167 Центрального района Санкт-Петербурга		
3.3.	18.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №168, №169, №171 Центрального района Санкт-Петербурга		
3.4.	19.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №174, №178, №181 Центрального района Санкт-Петербурга		
3.5.	23.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №189, №190, №193 Центрального района Санкт-Петербурга		
3.6.	24.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №197, №204 Центрального района Санкт-Петербурга		
3.7.	25.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №122, №207, №209, №214, Центрального района Санкт-Петербурга		

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
3.8.	26.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №222, №294, №304 Центрального района Санкт-Петербурга		
3.9.	27.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательных учреждений №308, №309, №550, «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга		
3.10.	30.09.2019	Информационная встреча с учащимися 9-11 классов образовательного учреждения №206 Центрального района Санкт-Петербурга		
4.	Этап 4. Выдвижение и обсуждение инициативных проектов			
4.1.	30.09.2019-04.10.2019	Индивидуальная и (или) групповая работа в классах по генерации инициативных проектов. На данном этапе каждый старшеклассник имеет возможность придумать собственный инициативный проект	Формируется пул инициативных проектов для их презентации на внутриклассном собрании. Готовятся презентации, иллюстрации, видео ролики и т.д.	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения Школьные советы. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А. Кураторы проекта от СПбГЭУ, волонтеры
4.2.	07.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №153, №155 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 153 – 3 инициативных проекта; № 155 – 7 инициативных проектов	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения.

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
4.3.	08.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №163, №166, №167 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 163 – 5 инициативных проектов; № 166 – 7 инициативных проектов; № 167 – 4 инициативных проекта	Школьные советы. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А. Кураторы проекта от СПбГЭУ, волонтеры
4.4.	09.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №168, №169, №171 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 168 – 6 инициативных проектов; № 169 – 6 инициативных проектов; № 171 – 10 инициативных проектов	
4.5.	10.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №174, №178, №181 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 174 – 3 инициативных проекта; № 178 – 3 инициативных проекта; № 181 – 4 инициативных проекта	
4.6.	11.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №189, №190, №193 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 189 – 3 инициативных проекта; № 190 – 15 инициативных проектов; № 193 – 3 инициативных проекта	
4.7.	14.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №197, №204 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 197 – 8 инициативных проектов; № 204 – 3 инициативных проекта;	
4.8.	15.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №122, №207, №209, №214 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 122 – 3 инициативных проекта; № 207 – 9 инициативных проектов; № 209 – 7 инициативных проектов; № 214 – 14 инициативных проектов	

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
4.9.	16.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №222, №294, №304, № 206 Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 222 – 6 инициативных проектов; № 294 – 3 инициативных проекта; № 304 – 4 инициативных проекта	
4.10.	17.10.2019- 18.10.2019	Проведение внутриклассных голосований по выбору 1 инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №206, №308, №309, №550, «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга	В итоге: № 206 – 8 инициативных проектов № 308 – 3 инициативных проекта; № 309 – 4 инициативных проекта; № 550 – 6 инициативных проектов; «Тутти» – 3 инициативных проекта	
5.	Этап 5. Экспертиза инициативных проектов			
5.1.	21.10.2019- 08.11.2019	Администрация школы совместно с инициаторами инициативных проектов проводит экспертизу инициативных проектов, выдвинутых на собраниях в классах на соответствие условиям проекта. Готовится экспертное заключение по установленной форме	Инициативные проекты, успешно прошедшие экспертизу, допускаются к общешкольному голосованию. Инициативные проекты могут быть доработаны в соответствии с предложениями экспертов	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Школьные советы. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А. Кураторы проекта от СПбГЭУ, волонтеры
6.	Этап 6. Агитация и обсуждение инициативных проектов			
6.1.	11.11.2019- 15.11.2019	По каждому прошедшему экспертизу инициативному проекту инициаторами и волонтерами дорабатывается описание инициативного проекта по установленной форме, к которому прилагаются иллюстрационные материалы (фотографии, видеоролики, рисунки и другие материалы)	Поиск поддержки своего инициативного проекта (исследование, аргументация, поиск сторонников, презентация учащимся других классов). Описание инициативного проекта и иллюстрационные материалы помещаются на информационных	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А. Кураторы проекта

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
			стендах, выставленных в фойе школы и/или в других активно посещаемых/общедоступных местах. Кроме того, информация может размещаться в социальных сетях и на сайтах	от СПбГЭУ, волонтеры
6.2.	11.11.2019-15.11.2019	Организуется проведение общешкольного собрания или собрания делегатов от классов	Цель собрания – презентация и обсуждения инициативных проектов для участия в общешкольном голосовании. На собрании проводится обсуждение выдвинутых инициативных проектов	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А. Кураторы проекта от СПбГЭУ, волонтеры
7.	Этап 7. Голосование			
7.1	18.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №153, №155 Центрального района Санкт-Петербурга	Протокол с итогами голосования по выбору 1 лучшего инициативного проекта для представления школы на конкурсном отборе проектов-победителей.	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Школьные советы. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А. Кураторы проекта от СПбГЭУ, волонтеры
7.2.	19.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №163, №166, №167 Центрального района Санкт-Петербурга	Форма голосования на выбор образовательного учреждения: 1. голосование членов Школьного совета;	
7.3.	20.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №168, №169, №171 Центрального района Санкт-Петербурга	2. общешкольное голосование среди учащихся 9-11 классов	
7.4.	21.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №174, №178, №181 Центрального района Санкт-Петербурга		

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
7.5.	22.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №189, №190, №193 Центрального района Санкт-Петербурга		
7.6.	25.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №197, №204 Центрального района Санкт-Петербурга		
7.7.	26.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №122, №207, №209, №214 Центрального района Санкт-Петербурга		
7.8.	27.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №222, №294, №304 Центрального района Санкт-Петербурга		
7.9.	28.11.2019	Общешкольное голосование по выбору одного инициативного проекта от 9-11 классов образовательных учреждений №206, №308, №309, №550, «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга		
8.	Этап 8. Конкурсный отбор проектов-победителей			
8.1.	29.11.2019-06.12.2019	Подготовка инициативного проекта для презентации Экспертной комиссии. Выбор представителей от образовательных учреждений для презентации проекта	На конкурсный отбор выдвигается 28 проектов по одному от каждого образовательного учреждения	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Школьные советы. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А.

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
				Кураторы проекта от СПбГЭУ, волонтеры
8.2.	02.12.2019	Извещение о проведении конкурса с указанием сроков и порядка приема заявок	Извещение размещаются на официальном сайте организатора конкурса и на сайте проекта «Твой бюджет» (https://tvoybudget.spb.ru) не позднее чем за 10 дней до даты начала проведения конкурса	Кураторы от администрации Центрального района
8.3.	09.12.2019	Образовательные учреждения, претендующие на предоставление субсидий и желающие принять участие в конкурсе, направляют в администрацию Центрального района сведения об инициативном проекте, по установленной форме	Формирование пакета документов по каждому выдвигаемому на конкурсный отбор инициативному проекту	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Кураторы от администрации Центрального района. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А.
8.4.	12.12.2019	Представление в Комитет финансов Санкт-Петербурга сформированных для конкурсного отбора инициативных проектов	Опись и документы по инициативному проекту с дополнительными материалами (при наличии)	Кураторы от администрации Центрального района
8.5.	09.12.2019-17.12.2019	Подготовка к заседанию Экспертной комиссии по конкурсному отбору проектов-победителей	Извещение членов Экспертной комиссии, подготовка помещения и т.д.	Кураторы от администрации Центрального района
8.6.	17.12.2019-18.12.2019	Представление членам Экспертной комиссии материалов для предварительной оценки выдвигаемых на конкурсный отбор инициативных проектов	Предварительное изучение материалов членами Экспертной комиссии	Кураторы от администрации Центрального района

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
8.7.	19.12.2019-20.12.2019	Конкурсный отбор проектов-победителей	По результатам конкурса сформированный рейтинг инициативных проектов оформляется протоколом заседания комиссии, который размещается на официальном сайте организатора конкурса в 5-дневный срок со дня его подписания	Кураторы от администрации Центрального района
8.8.	20.12.2019	Анонсирование результатов конкурсного отбора по выбору проектов-победителей в СМИ	Подготовка и рассылка пресс-релиза	Ответственный от КФ СПб Сахартова М.Г.
8.9.	31.12.2019	Подготовка правового акта, предусматривающего внесение изменений в государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453, в части дополнения подпрограммы 6 мероприятием «Реализация мероприятий по вовлечению школьников в процесс принятия бюджетных решений»	Новое мероприятие «Реализация мероприятий по вовлечению школьников в процесс принятия бюджетных решений» в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453	Кураторы от администрации Центрального района. Комитет по образованию
9.	Этап 9. Реализация			
9.1.	20.01.2020	Распределение субсидии на иные цели утверждается нормативным актом администрации района - уполномоченным учреждением по согласованию с Комитетом финансов Санкт-Петербурга на основании протокола заседания комиссии в течение 30 дней с момента его подписания	Подготовка распоряжения администрации Центрального района на распределение субсидии между образовательными учреждениями	Кураторы от администрации Центрального района

№	Срок реализации	Мероприятие	Результат	Ответственный за этап реализации
9.2.	20.02.2020	Заключения с общеобразовательными учреждениями соглашения о предоставлении субсидии на иные цели	Подписание соглашения между районной администрацией и образовательными учреждениями	Кураторы от администрации Центрального района
9.3.	До 31.12.2020	Мониторинг реализации проектов-победителей со стороны рабочей группы районной администрации и Школьных советов соответствующих образовательных учреждений при участии Комитета финансов Санкт-Петербурга	Рабочая группа формирует «дорожную карту», утверждаемую главой администрации Центрального района по установленной форме. «Дорожная карта» реализации проектов-победителей представляет собой детальный план-график, содержащий этапы и подэтапы реализации проектов-победителей с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей. Начало реализации проектов-победителей должно быть запланировано не позднее первой половины года. Окончание реализации должно быть запланировано до конца финансового года.	Члены рабочей группы, сопровождающие проект в рамках своего образовательного учреждения. Кураторы от администрации Центрального района. Ответственный от КФ СПб Матвеева Е.А.



СОГЛАСОВАНО

Председатель
Комитета по образованию

Ж.В.Воробьева

« _____ » 2019 г.

30.09.2019